

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA NÁVESNÍK

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Zhotovitel: ZEMPRASTAV spol. s r.o., Vidoň 12 - Tetín, 507 71 Miletín

Zástupce: Romana Chudobová, jednatel

IČ: 26012235 DIČ: CZ26012235

Bankovní spojení: ČS 1165050369/0800

a

Objednatel: Obec Chroustov, Chroustov 81, 289 02 Kněžice

Zastoupený: Ing. Pavlem Vančurou, starostou obce

IČO: 00640654 Objednatel není plátcem DPH

Bankovní spojení: 33228191/0100, KB Nymburk

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Pavel Vančura, starosta obce mob.: 724186958

Josef Hodoň, místostarosta obce mob.: 602103886

Z důvodu, které se vyskytly v průběhu stavebních prací, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2016 kterým se doplňuje Specifikace díla o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami, dále prodloužení termínu dokončení díla a cena za dílo.

Smluvní strany se dohodly na změnách takto:

Článek 1

Předmět smlouvy

Rozsah a druh dodatečných stavebních víceprací je zpracován v nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 2

Čas plnění

Stávající text:

Termín dokončení díla do 31. 8. 2017

Termín dokončení díla se prodlužuje do 22.12. 2017

Článek 5

Cena a způsob placení, záloh

Cena dle smlouvy o dílo:

Bez DPH	375 072,00 Kč
DPH	78 765,00 Kč
Celkem	453 837,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH	290 174,00 Kč
DPH	60 936,50 Kč
Celkem	351 110,50 Kč

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1 – Rozpočet stavby – vícepráce (položkový soupis prací a dodávek)

V Chroustově dne: 20.8.2012

Obec Chroustov

okres Nymburk

PSČ 289 02 / Kněžice

.....
Obec Chroustov

Ing. Pavel Vančura

V Chroustově dne: 20.8.2012

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Vidoň 12, Tetín

507 71 MILETÍN

IČO 26 01 22 35 DIČ CZ26012235

Mobil 602 306 722

.....
ZEMPRASTAV spol.s r.o.

Romana Chudobová

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

Rozpočet stavby-vícepráce

Stavba : Odbahnění ryb. NÁVESNÍK-Vícepráce

Objekt :

Místo : Chroustov

Zhotovitel : ZEMPRASTAV spol. s r.o.

OBEC CHROUSTOV

Objednatel :

Vypracoval : p.Chudoba

Rekapitulace ceny

<u>Základní rozpočtové náklady</u>	290 174,00 Kč
<u>Vedlejší rozpočtové náklady</u>	0,00 Kč
Cena stavby bez DPH	290 174,00 Kč
Základ pro DPH 21 %	60 936,50 Kč
Cena stavby celkem	351 110,50 Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů

Díl	Název	Cena (Kč)
1	Zemní práce-odbahnění sedimentu	17 472,00
11	Přípravné a přidružené práce	272 701,60

Položkový soupis prací a dodávek

Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	D %
1	Zemní práce-odbahnění sedimentu					17 472,00	
1	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	168,00	m3	36,00	6 048,00	(
2	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	168,00	m3	9,00	1 512,00	(
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	168,00	m3	22,00	3 696,00	(
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	168,00	m3	28,00	4 704,00	(

5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	168,00m3	9,00	1 512,00	
11 Přípravné a přidružené práce					272 701,60	
6	122 70 1	Odstranění rákosu-travn.porostu z plochy rybníka	640,40m3	104,00	66 602,00	
7	12270 2	Úpravy šikmin břehů- odkopávky,uložení násypů	390,00m2	120,00	46 800,00	
8	12270 3	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 2000 -4000 l	160,00hod	314,00	50 240,00	
9	122 70 4	Okamenování šikmin břehů	144,00m2	690,00	99 360,00	
10	122 70 5	Odstranění pařezů	2,00ks	1 250,00	2 500,00	
11	122 70 6	Úpravy šikmin po odstranění pařezů-odkopávky,odvoz	60,00m2	120,00	7 200,00	
Celkem za stavbu					290 174,00	

Zpracováno programem RTS Stavitel. © RTS, a.

PRASTAV spol. sr.o.
Vidoň 12, Tetín
507 71 MILETÍN
IČO 26 01 22 35 DIČ CZ26012235
Mobil 602 306 779