

DODATEK Č. 1

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

evidenční číslo smlouvy objednatele: **25-SOD-2024-009b-D1**

Číslo stavby: 925124009b

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY****OBJEDNATEL:**

obchodní firma: **Obec Chroustov**
se sídlem: Chroustov 81, 289 02 Kněžice
IČO: 00640654
zastoupená: Ing. Pavlem Vančurou, starostou
číslo bankovního účtu: 33228191/0100
telefon: 325 640 225
e-mail: chroustov@tiscali.cz
kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura – starosta, tel. 725 026 595

(dále jen „objednatel“)

a**ZHOTOVITEL:**

obchodní firma: **M – SILNICE a.s.**
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430
zastoupená: Ing. Petrem Novákem, ředitelem oblasti ZÁPAD jednajícím na základě
písemného pověření (příloha č.2)
DIČ: CZ42196868
číslo bankovního účtu: 1080015329/0800
telefon: 495 842 111
fax: 495 214 526
e-mail: reditelstvi@msilnice.cz

pověřený realizací: **Oblastní závod JIH**
sídlo závodu: Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice
ředitel závodu: Ing. Petr Novák
zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Filip Slaba, výrobní náměstek, tel.: 606 601 227
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení, tel. 601 380 934
odpovědný stavbyvedoucí: Petr Rohan, tel.: 702 245 277
e-mail: jih@msilnice.cz

(dále jen „zhotovitel“)

**Čl. II
PŘEDMĚT dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

„Chroustov – oprava komunikace a kanalizace“


1. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v **příloze č.1**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1 218 350,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	48 750,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 267 100,00 Kč

3. Termín dokončení díla se neprodlužuje.
4. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
7. Ostatní znění článků smlouvy o dílo č. 25-SOD-2024-009b se nemění a zůstávají v původním znění.

V Chroustově, dne 20.8.2024

V Praze, dne _____



Ing. Pavel Vančura
Starosta obce Chroustov
Objednatel

Obec Chroustov

Ing. Petr Novák Digitálně podepsal
Ing. Petr Novák
Datum: 2024.08.05
15:20:15 +02'00'

Ing. Petr Novák
Ředitel oblasti ZÁPAD
Jednající na základě písemného pověření
Zhotovitel

M – SILNICE a.s.