

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 2/2019

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Chroustov**
sídlo: Chroustov 81, 289 02 Kněžice
IČ: 00640654
zastoupen: Ing. Pavlem Vančurou, starostou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 33228-191, kód banky: 0100
– dále jen jako „objednatel“ –
a
- 1.2. **Zhotovitel:** **REKOM Nový Bydžov, a.s.**
sídlo: Měník - Barchůvek 2, 50401 Nový Bydžov
IČ: 25264737
DIČ: CZ25264737
zastoupen: Pavlem Peřinou, předsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú.: 3952414319, kód banky: 0800
doručovací adresa: Měník - Barchůvek 2, 50401 Nový Bydžov
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tuto

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 2/2019

(dále jen „smlouva“)

Článek II.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

V článku VIII odst.8.2 se navyšuje celková cena díla o vícepráce uvedené v příloze 1 tohoto dodatku.

Navýšení ceny celkem bez DPH 72081,78 Kč

DPH 15137,17 Kč

Navýšení ceny celkem včetně DPH 87218,95 Kč

Na tyto vícepráce vystaví zhotovitel samostatnou fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací se splatností 1 měsíc

Veřejná zakázka:

„Oprava místních komunikací 1c a 3c v obci Chroustov“

Za zhotovitele:

V Chroustově dne 7.11.2019

Za objednatele:

V Chroustově dne 7.11.2019

REKON N. BYDŽOV, a.s.
Mělník - Barchůvek čp. 2
PSC 504 01
DIČ CZ25264737
IČO 25 26 47 37



Ing. Pavel Peřina
Předseda představenstva

Obec Chroustov
okres Nymburk
PSČ 289 02 Kněžice

Ing. Pavel Vančura,
starosta obce,



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací 1c a 3c v obci Chroustov - vícepráce
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 510,90
1	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	98,65000	66,00	6 510,90
Díl: 5		Komunikace				55 068,88
2	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	6,90000	2 784,00	19 209,60
3	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	98,65000	15,50	1 529,08
4	577141212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	98,65000	348,00	34 330,20
5	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	0,00000	111,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00
6	979082314R00	Vodorovná doprava suší a hmot po suchu do 2000 m, na deponii určenou objednatelem	t	0,00000	114,00	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 502,00
7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	19,00000	58,00	1 102,00
8		Ošerření spar trvale opružnou zátkou	m	18,00000	125,00	2 250,00
9		Výšková úprava šoupat do nivelity vozovky	ks	11,00000	650,00	7 150,00
Celkem za:		stavbu vícepráce bez DPH				72 081,78



REROM Nový Bydžov, a.s.
 Měník - Barchůvek čp. 2
 PSČ 504 01 (3)
 IČO 25 26 47 37 DIČ CZ25264737